

فازبندی و زمانبندی کامل توسعه پلتفرم گلدکسا

نام پروژه: گلدکسا (Goldeksa)

نسخه: 1.0

تاریخ: 2026-05-04

1. خلاصه مدیریتی

پلتفرم گلدکسا یک سامانه هوشمند برای تجربه، خرید، طراحی و مدیریت دارایی طلا است که فراتر از فروشگاه آنلاین عمل می‌کند. هسته محصول بر اتصال چند قابلیت کلیدی بنا شده است تا تجربه کاربر از «مشاهده و خرید» به «مدیریت دارایی، توصیه هوشمند و مشارکت در اکوسیستم» ارتقا یابد.

گلدکسا صرفاً به معنای فروش طلای آماده نیست؛ بلکه یک اکوسیستم یکپارچه شامل موارد زیر است:

- اکوسیستم خرید با قیمت‌گذاری شفاف و به‌روزرسانی مبتنی بر داده زنده
- امکان تجربه تعاملی با AR برای پیش‌نمایش محصول روی کاربر
- مدیریت دارایی طلا با کیف دارایی، نمودار ارزش و هشدارهای قیمتی
- توصیه‌گر هوشمند مبتنی بر تحلیل رفتار و داده‌های بازار
- بازار دست‌دوم و جامعه کاربری (C2C) با سازوکار اعتماد، امتیاز و مزایه
- رشد و تعامل اجتماعی برای افزایش ماندگاری و نرخ تکرار استفاده
- مدل درآمدی چندمنبعی (Premium/Pro/VIP)، همکاری با برندها، خدمات فروشندگان و...

هدف این سند ارائه یک نقشه راه مرحله‌ای، کم‌ریسک و اجرایی برای رساندن گلدکسا از MVP عملیاتی به اکوسیستم کامل است؛ به‌گونه‌ای که هر فاز قابلیت‌های جدید را روی زیربنای فازهای قبل بنا کند.

1. اهداف کلان پروژه

1. ساده‌سازی خرید طلا
 - کاهش اصطکاک از جستجو تا پرداخت و پیگیری سفارش
 - استانداردسازی فلوهای خرید و طراحی آنلاین
2. شفافیت قیمت
 - نمایش قیمت لحظه‌ای و تاریخچه/منطق قیمت‌گذاری در سطح مناسب
 - کاهش عدم قطعیت برای کاربر و افزایش اعتماد
3. خرید و طراحی آنلاین
 - امکان مشاهده، انتخاب و پیش‌نمایش محصول در فرایند خرید
 - ارتقای تجربه با AR در مراحل بعدی
4. مدیریت دارایی طلا با داده زنده
 - کیف دارایی، ارزش ریالی، نمودار و هشدارها با اتکا به داده بازار
5. ایجاد اعتماد و تکرار استفاده
 - اعتبارسنجی، احراز اصالت/کارشناسی (به‌خصوص در C2C)
 - طراحی سازوکارهای اعتماد (امتیاز، گزارش‌ها، قوانین)
6. توسعه مدل درآمدی چندمنبعی
 - اشتراک‌های مدیریتی و کاربری
 - خدمات ویژه فروشندگان
 - همکاری‌های برندها و توسعه اکوسیستم از طریق API

1. معماری فازبندی پروژه

در ادامه، فازها به صورت مستقل اما ترتیبی ارائه می‌شوند. هر فاز شامل موارد: هدف، مازول‌ها، خروجی‌ها، وابستگی‌ها، معیار موفقیت و برآورد زمانی است.

فاز 0: تحلیل، نیازسنجی و طراحی محصول

هدف فاز:

شکل دادن بنیاد محصول با تعیین دقیق نیازمندی‌ها، تعریف MVP، طراحی UX/UI و معماری فنی/دیتا به صورت قابل اجرا.

ماژول‌های اصلی:

- جمع‌آوری نیازمندی‌ها (کارگاه با ذی‌نفعان، تحلیل رقبا، مرور مسیرهای خرید و نگهداشت)
- نهایی‌سازی MVP و تعیین محدوده نسخه‌های بعدی (Roadmap)
- طراحی UX/UI اولیه
- تعریف معماری فنی و دیتامدل (مدل دارایی، سفارش، محصول، قیمت لحظه‌ای، AR assets، کاربران و پنل)
- طراحی فلوهای اصلی:
 - خرید (جستجو → انتخاب → پیش‌نمایش → سبد خرید → پرداخت → پیگیری)
 - تجربه AR (در سطح فلو و نیازمندی‌ها)
 - صفحه محصول و پنل ادمین
 - مسیرهای پایه مدیریت دارایی (در حد طرح و مدل داده)
- خروجی‌های قابل تحویل:
 - PRD نهایی و مستندات دامنه محصول
 - وایرفریم‌های کلیدی
 - معماری فنی (سکشن‌های سرویس‌ها، قراردادهای API سطحی، طراحی ماژولار)
 - بک‌لاگ اولویت‌بندی‌شده (Epics/Stories با معیار پذیرش)
- وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
 - دسترسی به ذی‌نفعان کلیدی (محصول، فنی، حقوقی/کسب‌وکار)
 - دسترسی اولیه به داده‌های قیمت و منابع محصول/کاتالوگ (حداقلی برای شبیه‌سازی)

معیار موفقیت:

- PRD امضا شده و توافق مدیریتی روی MVP
 - بسته شدن شکاف‌های کلیدی UX (جریان اصلی خرید و نقش‌ها)
 - معماری و دیتامدل قابل اتکا برای توسعه فازهای 1 تا 7
 - بک‌لاگ آماده اجرای sprint (قابل تخمین و برنامه‌ریزی)
- برآورد زمانی: 2 تا 3 هفته

خروجی قابل تحویل: PRD نهایی، وایرفریم، معماری، بک‌لاگ
هدف کسب‌وکاری: کاهش ریسک راهبردی و فنی قبل از ورود به توسعه سنگین

فاز 1: MVP عملیاتی (هسته کسب‌وکار)

هدف فاز:

تحويل یک نسخه قابل عرضه اولیه برای تحقق فروش آنلاین، قیمت لحظه‌ای، و پایه‌های عملیات سفارش و پنل ادمین.

ماژول‌های اصلی:

- قیمت لحظه‌ای طلا (اتصال به منبع/سرویس داده و نمایش استاندارد)
- کاتالوگ محصول (دسته‌بندی، لیست محصولات، داده محصول)
- جستجو و فیلتر
- صفحه محصول (اطلاعات کلیدی، مشخصات، CTA)
- سبد خرید و پرداخت امن
- ثبت سفارش و پیگیری سفارش (وضعیت سفارش، اطلاع‌رسانی)
- پنل ادمین پایه (مدیریت محصولات/سفارش‌ها به سطح MVP)
- زیرساخت وب ریسپانسیو و اپلیکیشن پایه (MVP اپ)

خروجی‌های قابل تحویل:

- نسخه عملیاتی قابل عرضه اولیه (MVP)

- پنل ادمین پایه برای مدیریت فروش و سفارش‌ها
- فلوهای خرید و پرداخت با وضعیت‌نامه روشن وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
- خروجی‌های فاز 0 (PRD، دیتامدل، معماری)
- آماده‌بودن مسیر داده قیمت (حداقل برای شروع)
- تعریف جریان پرداخت (PG) و قوانین کاربردی معیار موفقیت:
- قابلیت خرید end-to-end بدون خطای بحرانی
- نرخ موفقیت پرداخت و ثبت سفارش قابل قبول (تعریف KPI در PRD)
- عملکرد مناسب وب ریسپانسیو و اپ پایه
- دسترسی ادمین به مدیریت سفارش‌ها/محصولات MVP
- برآورد زمانی: 8 تا 10 هفته
- خروجی قابل تحویل: نسخه قابل عرضه اولیه
- هدف کسب‌وکاری: ایجاد درآمد اولیه و جمع‌آوری داده واقعی از رفتار کاربران

فاز 2: تجربه کاربری پیشرفته و AR

- هدف فاز: افزایش جذابیت و نرخ تبدیل با AR و ارتقای تجربه پیش‌نمایش چندزاویه‌ای و تعاملی.
- مازول‌های اصلی:
- AR Try-On برای:
 - دست
 - گردن
 - گوش (بسته به دامنه محصول)
- مشاهده چندزاویه‌ای و پیش‌نمایش تعاملی

- ذخیره و اشتراک گذاری پیش‌نمایش/محصول
- تغییر وزن/مشخصات در پیش‌نمایش (در حد نیاز فنی و داده)
- بهبود UX برای تعامل بهتر (زمان بارگذاری، راهنمایی کاربر، fallback)
- خروجی‌های قابل تحویل:
- ماژول AR و نسخه ارتقایافته فرانت
- ارتقای صفحات محصول/پیش‌نمایش با قابلیت‌های تعاملی
- وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
- پایه محصول و صفحه محصول از فاز 1
- آماده بودن دارایی‌های AR (مدل‌ها/تکنیک‌های نمایش) و سیاست ذخیره/اشتراک
- طراحی فنی از فاز 0 برای جایگاه ماژول AR
- معیار موفقیت:
- افزایش نرخ تبدیل نسبت به MVP (A/B یا معیار تعریف‌شده)
- نرخ شکست AR پایین و وجود fallback مناسب
- رضایت کاربران (CSAT/Feedback) و کاهش drop در پیش‌نمایش
- برآورد زمانی: دو هفته
- خروجی قابل تحویل: ماژول AR و نسخه ارتقایافته فرانت
- هدف کسب‌وکاری: افزایش تعامل و نرخ تبدیل با تجربه پیش‌نمایش چشم‌گیر

فاز 3: مدیریت دارایی طلا و ابزارهای هوشمند

- هدف فاز:
- تبدیل کاربر از «خریدار» به «مدیر دارایی» از طریق کیف دارایی، ارزش ریالی و تحلیل‌های مبتنی بر داده زنده.
- ماژول‌های اصلی:
- کیف دارایی طلا (Portfolio)

- نمایش ارزش گرم و ارزش ریالی با داده زنده
 - نمودار ارزش دارایی (روندها و دوره‌ها)
 - هشدار قیمت (Price Alerts)
 - گزارش‌های هفتگی و ماهانه (خلاصه تغییرات)
 - پیشنهاد خرید/فروش مبتنی بر بازار (سطح اولیه توصیه)
 - موتور تحلیل اولیه (Rule-based / Heuristics در شروع)
 - خروجی‌های قابل تحویل:
 - داشبورد مدیریت دارایی
 - موتور تحلیل اولیه و گزارش‌گیری پایه
 - وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
 - قیمت لحظه‌ای از فاز 1 و قابلیت دسترسی پایدار به داده
 - مدل داده دارایی از فاز 0
 - امکان ثبت و اتصال دارایی به سفارش‌ها/خریدها (در حد MVP)
 - معیار موفقیت:
 - فعال شدن کیف دارایی برای کاربران واقعی پس از خرید
 - استفاده از هشدارها و گزارش‌ها (CTR/Activation Rate)
 - کاهش زمان/ابهام در فهم ارزش دارایی (بازخورد کیفی)
 - برآورد زمانی: دو هفته
 - خروجی قابل تحویل: داشبورد مدیریت دارایی و موتور تحلیل اولیه
 - هدف کسب‌وکاری: افزایش ماندگاری و ارزش طول عمر کاربر (LTV)
-

فاز 4: شخصی سازی، AI و توصیه گر

هدف فاز:

افزایش فروش و نگهداشت با توصیه گر هوشمند و شخصی سازی تجربه بر اساس رفتار و علاقه مندی کاربر.

ماژول های اصلی:

- پیشنهاد طراحی و محصول (Design/Selection Recommendation)
- تحلیل علاقه مندی و رفتار کاربر (رویدادها، تعامل ها، سبد، جستجوها)
- پیشنهاد های شخصی سازی شده در:
 - صفحه محصول
 - صفحه جستجو/کاتالوگ
 - داشبورد دارایی (در صورت وجود)
- بهبود نرخ تبدیل و ماندگاری با بهینه سازی مسیر پیشنهادها
- اتصال اولیه به داده های بازار/ارزش دارایی برای context توصیه
- خروجی های قابل تحویل:
 - موتور پیشنهاددهی هوشمند (نسخه 1)
 - ماژول های مرتبط فرانت و API/سرویس توصیه
 - وابستگی ها / پیش نیازها:
- داده رویدادهای رفتاری و لاگ ها از فاز 1
- داشبورد دارایی و تحلیل اولیه از فاز 3 (برای context)
- معماری ماژولار برای افزودن/تغییر الگوریتم ها بدون اختلال
- معیار موفقیت:
 - افزایش نرخ تبدیل در صفحات کلیدی
 - افزایش نرخ کلیک روی پیشنهادها (Recommendation CTR)
 - بهبود ماندگاری (Retention) و کاهش bounce

برآورد زمانی: دو هفته

خروجی قابل تحویل: موتور پیشنهاددهی هوشمند و ماژول‌های مرتبط
هدف کسب‌وکاری: افزایش درآمد از طریق شخصی‌سازی و کاهش هزینه جذب

فاز 5: بازار دست‌دوم، مزایده و C2C

هدف فاز:

راه‌اندازی مارکت‌پلیس دست‌دوم و توسعه کانال C2C با سازوکار اعتماد، احراز و تسویه.

ماژول‌های اصلی:

- ثبت طلای دست‌دوم (Listing)
- مزایده و فروش مستقیم
- احراز و تأیید کارشناسی (مدل اعتماد و روند راستی‌آزمایی)
- امتیازدهی فروشنده و خریدار (Ratings/Reviews)
- سازوکار اعتماد و تسویه (Trust & Settlement workflow)
- قوانین و سیاست‌های ضدتقلب (در سطح نرم‌افزار و ورک‌فلو)
- خروجی‌های قابل تحویل:
- مارکت‌پلیس دست‌دوم و مزایده
- فلوهای احراز کارشناسی و امتیازدهی
- داشبورد/ابزار مدیریت برای کنترل عملیات C2C (در حد موردنیاز MVP این فاز)
- وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
- قابلیت احراز هویت کاربری و نقش‌ها (از معماری پایه یا فازهای قبلی)
- زیرساخت سفارش/پرداخت امن از فاز 1 (برای الگوهای تسویه)
- دیتامدل و معماری ماژولار (برای لیستینگ و وضعیت‌های کارشناسی)
- معیار موفقیت:
- تعداد لیستینگ فعال و نرخ تبدیل لیستینگ به معامله

- کاهش موارد اختلاف/پرچم‌های تقلب (Fraud Signals)

- رشد اعتماد (امتیاز متوسط و نرخ پاسخگویی)

برآورد زمانی: دو هفته

خروجی قابل تحویل: مارکت‌پلیس دست‌دوم و مزایده

هدف کسب‌وکاری: گسترش شبکه عرضه/تقاضا و افزایش تنوع درآمدی

فاز 6: قابلیت‌های اجتماعی و رشد

هدف فاز:

ایجاد لایه اجتماعی برای افزایش تعامل، شبکه‌سازی کاربران و رشد ارگانیک.

ماژول‌های اصلی:

- پروفایل عمومی

- لایک، کامنت، ذخیره (Social Actions)

- چالش طراحی ماهانه (Monthly Challenges)

- امتیاز، نشان و مسابقه (Badges & Leaderboards)

- تعاملات و feed اجتماعی مرتبط با خرید/طراحی

خروجی‌های قابل تحویل:

- لایه اجتماعی و تعامل کاربر

- سیستم رویدادها/امتیازدهی اولیه و نمایش نتایج

وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:

- سیستم حساب کاربری و پروفایل از پایه

- ماژول‌های لیستینگ/محصول (برای موضوع چالش‌ها)

- معماری داده برای رویدادهای اجتماعی

معیار موفقیت:

- افزایش MAU/DAU و بهبود شاخص‌های تعامل (Engagement Rate)

- رشد بازدید بازگشتی (Returning Users)
- افزایش نرخ اشتراک‌گذاری و مشارکت در چالش‌ها
- برآورد زمانی: دو هفته
- خروجی قابل تحویل: لایه اجتماعی و تعامل کاربر
- هدف کسب‌وکاری: رشد ارگانیک و تقویت شبکه جامعه کاربری

فاز 7: تجاری‌سازی، بهینه‌سازی و مقیاس‌پذیری

- هدف فاز:
- تکمیل تجاری‌سازی، بهینه‌سازی درآمدی و آماده‌سازی اکوسیستم برای مقیاس‌پذیری و توسعه‌دهندگان.
- مازول‌های اصلی:
- اشتراک‌های Premium / Pro / VIP
- تبلیغات و همکاری با برندها (Brand Partnerships)
- سرویس ویژه فروشندگان (Seller Tools)
- API و توسعه اکوسیستم (Open/Partner API)
- بهینه‌سازی درآمد و گزارش‌های مدیریتی
- مقیاس‌پذیری و بهبود عملکرد (Performance، Observability، Monitoring)
- آماده‌سازی داشبوردهای مدیریتی پیشرفته (Revenue + Funnel + Cohort)
- خروجی‌های قابل تحویل:
- مدل درآمدی بالغ و آماده مقیاس
- API توسعه اکوسیستم و ابزار فروشندگان
- گزارش‌گیری مدیریتی پیشرفته
- وابستگی‌ها / پیش‌نیازها:
- تکمیل هسته و تجربه‌های کلیدی از فازهای 1 تا 6

- داده رفتاری و فروش از ماژول‌های قبلی
 - معماری ماژولار و استاندارد قرارداد API (از فاز 0)
 - معیار موفقیت:
 - افزایش درآمد ماهانه (MRR/Revenue) از طریق اشتراک و همکاری‌ها
 - بهبود شاخص‌های عملیاتی (Latency، Availability، نرخ موفقیت پرداخت)
 - آمادگی فنی برای رشد کاربران و شرکای توسعه‌دهنده
- برآورد زمانی: دو هفته
- خروجی قابل تحویل: مدل درآمدی بالغ و آماده مقیاس
- هدف کسب‌وکاری: تثبیت درآمد و آماده‌سازی برای رشد پایدار

1. نقشه راه اجرایی به صورت خلاصه

0 تا 3 ماه

- فاز 0: تحلیل، نیازسنجی و طراحی محصول (PRD، معماری، دیتامدل، وایرفریم)
- آماده‌سازی زیرساخت توسعه: قراردادهای API اولیه، طراحی بک‌لاگ و استانداردها
- هدف این بازه: کاهش ریسک با تعیین مسیر اجرایی پیش از توسعه

3 تا 6 ماه

- فاز 1: MVP عملیاتی (قیمت لحظه‌ای، کاتالوگ، خرید، پرداخت، ادمین پایه)
- آغاز آماده‌سازی داده‌های رویداد و زیرساخت مشاهده‌پذیری (Observability) در سطح MVP
- هدف این بازه: عرضه اولیه و جمع‌آوری داده واقعی برای تصمیم‌گیری

6 تا 9 ماه

- فاز 2: AR و تجربه پیشرفته (Try-On، چندزاویه‌ای، ذخیره/اشتراک‌گذاری)

- فاز 3: مدیریت دارایی و هشدارها (کیف دارایی، نمودار، گزارش‌ها)
- هدف این بازه: افزایش تعامل و تبدیل به «کاربر وفادار/مدیر دارایی»
- فاز 4: شخصی‌سازی و توصیه‌گر هوشمند
- فاز 5: بازار دست‌دوم، مزایده و C2C

9 تا 11 ماه

- فاز 6 تا حدی: رشد اجتماعی (لایه تعامل و جامعه)
- هدف این بازه: تکمیل اکوسیستم تعامل + توسعه کانال درآمد
- فاز 7 به‌عنوان مرحله تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری، در ادامه همین مسیر (نزدیک انتهای بازه یک‌ساله) انجام می‌شود تا محصول «بالغ و قابل رشد» شود.

1. ریسک‌ها و ملاحظات اجرایی

1. وابستگی به داده قیمت لحظه‌ای

- ریسک: قطع/تاخیر داده، اختلاف قیمت یا عدم هم‌خوانی با نمایش کاربر
- اقدام: طراحی fallback، کش‌کردن، مانیتورینگ کیفیت داده، تعریف SLA/حد تحمل

2. پیچیدگی AR

- ریسک: عملکرد ضعیف دستگاه‌های مختلف، زمان بارگذاری، مشکلات تطبیق ابعاد
- اقدام: انتخاب مسیر فنی با سطح MVP، تعریف fallback غیر-AR، تست گسترده دستگاه‌ها

3. چالش‌های اعتماد و احراز اصالت (به‌خصوص در C2C)

- ریسک: تقلب، اختلاف در کارشناسی، اختلافات تراکنشی
- اقدام: تعریف ورک‌فلو کارشناسی، امتیازدهی، سیستم پرچم‌گذاری و قوانین دقیق

4. پیچیدگی بازار C2C

- ریسک: ایجاد تعادل عرضه/تقاضا، مدیریت لیستینگ‌ها، حجم عملیات پشتیبانی

- اقدام: شروع محدود با دسته‌بندی مشخص، سیاست قیمت‌گذاری و کنترل کیفیت لیستینگ

5. بار فنی پنل ادمین و گزارش‌گیری

- ریسک: رشد تدریجی ماژول‌ها باعث پیچیدگی گزارش‌ها و مدیریت وضعیت‌ها می‌شود
- اقدام: طراحی ماژولار UI/Backend، استانداردسازی وضعیت‌ها (State Machine) و متریک‌ها

6. نیاز به طراحی معماری ماژولار

- ریسک: ادغام ماژول‌ها بدون قراردادهای مشخص، سرعت توسعه را کاهش می‌دهد
- اقدام: استفاده از قراردادهای API، جداسازی لایه‌های Event، Front/Back-driven یا ماژول‌های سرویس‌محور

1. جمع‌بندی نهایی

- گلدکسا با یک مسیر مرحله‌ای، کم‌ریسک و اجرایی توسعه می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که:
 - ابتدا هسته کسب‌وکار و خرید end-to-end در فاز 1 ایجاد می‌شود (MVP قابل عرضه)
 - سپس تجربه پیشرفته (AR) و مدیریت دارایی افزوده می‌گردد تا ارزش واقعی محصول برای کاربر شکل بگیرد
 - در ادامه شخصی‌سازی و توصیه‌گر هوشمند به افزایش تبدیل و ماندگاری کمک می‌کند
 - سپس با بازار دست‌دوم و مزایده (C2C) اکوسیستم گسترش یافته و تعامل اجتماعی تکمیل می‌شود
 - نهایتاً تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری با اشتراک‌ها، API و ابزار فروشندگان تثبیت می‌گردد
- این پیشنهاد، تضمین می‌کند که گلدکسا از «یک فروشگاه آنلاین» به «اکوسیستم جامع خرید، تجربه، مدیریت دارایی و جامعه کاربری» تبدیل شود و با کنترل ریسک، سرمایه‌گذاری و توسعه در مسیر درست پیش برود.

نتیجه‌گیری مدیریتی و اجرایی:

با اجرای ترتیب فازها و پایبندی به معماری ماژولار، معیارهای موفقیت هر مرحله اندازه‌گیری

شده و محصول به صورت کنترل شده تکامل می یابد؛ بنابراین ریسک توقف، دوباره کاری و عدم تناسب با بازار به حداقل می رسد.